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FECHA DE EMISION: 8 AGOSTO DE 2025
OBJETIVO:

Presentar los resultados y el seguimiento al cumplimiento del Plan de Accién Anual del Fondo
de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Publica FONDETEC tras la
segunda entrega de los compromisos gerenciales, realizada durante el tercer trimestre del afio
2025, en articulacién con la plataforma estratégica del Plan Nacional de Desarrollo - PND 2022-
2026 “Colombia Potencia Mundial de La Vida”, politicas y planes sectoriales del Ministerio de
Defensa Nacional y de las politicas sectoriales.

INTRODUCCION

En el marco del Sistema de Gestién y Desempeno Institucional SGDI y el Modelo Integrado de
Planeacién y Gestion - MIPG del Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestion General -
UGG - FONDETEC, se presenta el seguimiento efectuado al avance del Plan de Accién Anual del
Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Publica- FONDETEC,
en lo que respecta a las actividades desarrolladas durante el afio 2025 y el avance alcanzado
durante el tercer trimestre, de acuerdo con la fecha de terminacién de la segunda entrega, con
enfoque en la mejora continua para la asistencia juridica y el compromiso institucional frente a
la prestacion del servicio y la satisfaccion de expectativas y necesidades del grupo de valor de
la Entidad. No se realiza seguimiento con corte a septiembre 2025, por cuanto las fechas
definidas para el corte de las entregas, no estan relacionadas directamente con los 4 trimestres
de 2025.

DESARROLLO TEMATICO

El presente informe, presenta la informacién que contrasta la planificacion y la ejecuciéon de las
Tareas o Actividades previstas por la Entidad para el plan de Accién Anual 2025, con el avance
alcanzado con corte al 5 de agosto 2025, en atencion a lo establecido en la Segunda entrega
del plan de accion 2025, segun los siguientes apartes:

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION ANUAL 2025

= CUMPLIMIENTO TAREAS PRIMERA ENTREGA 2025

» CUMPLIMIENTO TAREAS SEGUNDA ENTREGA 2025

» CUMPLIMIENTO TAREAS TERCERA ENTREGA 2025

PROGRAMACION TAREAS O ACTIVIDADES PAA VIGENCIA 2025

Para la vigencia 2025, el Plan de Accién Anual de FONDETEC se estructuro en tres (3) Productos
o Compromisos Gerenciales y nueve (9) Tareas o Actividades con periodicidad de reporte

establecida de acuerdo con los requerimientos propios de la gestién, orientadas al
fortalecimiento del Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza
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Publica, en el marco de la Ley 1698 de 2013 y demds normas aplicables para la atencién
gratuita, adecuada y oportuna de la prestacion de los servicios juridicos, en articulacion
estratégica con la Transformacion establecida por el Gobierno Nacional en el PND 2022-2026 -
Seguridad humana y Justicia social y los objetivos establecidos en la Politica de Seguridad,
Defensa y Convivencia Ciudadana - PSDC, el Plan Estratégico Sectorial PES y Plan Estratégico
Institucional PEI.

CUMPLIMIENTO TAREAS PRIMERA ENTREGA
En los dos primeros trimestres de 2025, la Entidad dio cumplimiento a las tres (3) Tareas o

Actividades previstas con fecha de inicio el 03 de febrero y terminacion el 06 de mayo de 2025,
segun se indica a continuacion:

PRODUCTO O COMPROMISO INFORMACION DE TAREAS
GERENCIAL Tarea o Actividad Inicio Fin
Informe Jornadas de Asesoria de | Realizar la gestion de 06/05/2025
TOAR y CCCP asesorias y estados a TOAR - | 03/02/2025
CCCP CUMPLIDA
Informe Jornadas de | Realizar actividades de 06/05/2025
Socializacién servicio juridico | socializacion a los integrantes | 03/02/2025
P S CUMPLIDA
Defensa Técnica de la fuerza publica
Informe de seguimiento a la | Realizar actividades para el 06/05/2025
Gestion Defensorial segum‘_nento a la gestion y | 03/02/2025 CUMPLIDA
actuaciones procesales.

El registro en plataforma Suite Visién Empresarial- SVE, respecto a las tareas planteadas
para la primera entrega de 2025, presentd un cumplimiento del 33.33% de avance sobre el
100% anual esperado, lo que corresponde a una ejecucidon de todas las actividades
planteadas para este periodo, como se observa en el siguiente reporte:
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Plan: PLAN DE ACCION PROCESO DEFENSA TECMNICA ESPECIALIZADA -2025

——— Fecha de generacidn del reporte:  10fjulf2025 11:35 AM

Responsable del plan: Raul Alfonsds Guiisrre? Romend.

Agrupado por categoriaz Mo

Categoria: Todos

Responsable: Todas

Periado abservado: Entre 03/ Teb/2025 00:00 ¥ 10/jul/ 2025 11:35

Tarea(s) & terminar en los
30 dias a partir de 10/jul/2025 11:35

priximos :
Agrupar la grifica por: Diiario
L "_,- DATOS DE LA PLANIFICACION
: Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo
: 03 Tely 2025 3000 20/ now 2025 23:59 S.00 §0,00 0.00 h
* P 03/ feb/ 2025 03/febf2025  03/feb/2025
___________.--""_T ! . Indicadores OO0 @ 0000 a oooo a
1 e 10/ jul/ 2025 10/julf 2025  10/jul/2025
'nLk-;;-:_- Mar-202% Aor-z0z5 Mau-'_'-:z's Jun-202%  Jul-2023 a e ——
[m Fiareads o neal Puntos Alcanzados 3.00 3.00 3.00
Puntos planificados 3.00 3.00 3.00
%o de cumplimiento 100, DD% 100.00% 100, D0
Yo de avance real 33.33% 33.33% 33.33%
%o de avance esperado 33.33% 33.33% 33.33%:
% Presupuesto sjecutado (n.o.) (MO (D]
%o de tiempo consumido (WD) [M.DL) (LD

Fuente: Plataforma Suite Vision Empresarial- SVE. julio 2025.
PROGRAMACION TAREAS SEGUNDA ENTREGA

Durante el tercer trimestre del afo 2025, FONDETEC dio cierre a la segunda entrega con el
cumplimiento de las tres (3) tareas establecidas entre el 07 de mayo y el 05 de agosto del
presente afo, conforme la siguiente descripcion:

PRODUCTO O COMPROMISO INFORMACION DE TAREAS
GERENCIAL Tarea o Actividad Inicio Fin
Informe Jornadas de Asesoria de | Realizar la gestion de 05/08/2025
TOAR y CCCP asesorias y estados a TOAR - | 07/05/2025
CCCP CUMPLIDA
Informe Jornadas de | Realizar actividades de 05/08/2025
Socializacién servicio juridico | socializacion a los integrantes | 07/05/2025
.. s CUMPLIDA
Defensa Técnica de la fuerza publica
Informe de seguimiento a la | Realizar actividades para el 05/08/2025
Gestion Defensorial segum‘_nento a la gestion y | 07/05/2025 CUMPLIDA
actuaciones procesales.

El registro en plataforma Suite Vision Empresarial- SVE, respecto a las tareas planteadas
para la segunda entrega de 2025, presenté un cumplimiento del 66.66% de avance sobre el
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100% anual esperado, lo que corresponde a una ejecucion de todas las actividades
planteadas para este periodo, como se observa en el siguiente reporte:

Plan: PLAN DE ACCION PROCESO DEFENSA TECNICA ESPECIALIZADA -2025

D Fecha de generacién del reporte: 08/2go/2025 11:09 AM

Responsable del plan: Raul Alfonso Gutierrez Romero.

Agrupado por categoria: No
Categoria: Todos
Responsable: Todos

Periodo observado: Entre 03/febf2025 00:00 y 08/2ge/2025 11:09

Tarea(s) a terminar en los
L 30 dias a partir de 08/ago/2025 11:09
Pro:xamos @

Agrupar la grafica por: Diario

] L ] DATOS DE LA PLANIFICACION

B |

> | Fecha inicial Fecha Final Puntos Presupuesto Tiempo

|

= ’!,rﬂ-"" 03/feb/2025 00:00 20/now/2025 23:59 5.00 s0,00 0.00h

o o

: ____,—ﬂ"—’f.-ﬁ.r 03/feb /2025 03/feb /2025 03/ feb /2025

3 —

; — ol 00:00 a 00:00 a 00:00 a

= o Indicadores

1 ____——"_‘_ | 0B /ago/ 2025 OB /ago/ 2025 0B/fago/2025

o
. o -
o - o -
Feb-2025 Mar-2025 Apr-2025 May-2025 Jun-2025 Jul-2025  Aug-2025 11:08 1109 ——

Puntos Alcanzados 6.00 5.00 6.00
Puntos planificados 6.00 5.00 €.00
% de cumplimiento 100.00% 100.00% 100.00%
% de avance real 66.67% B6.67% 65.67%%
%o de avance esperado B6.67% E6.67% 66.67%
% Presupuesto ejecutado {MN.D.) (N.D.) (MN.D.)
% de tiempo consumido {MN.D.) (N.D.) (N.D.}

Hay 6 Tarea(s) finalizada(s) entre 03 /feb/2025 00:00 y 08/ago/2025 11:09:07

Fuente: Plataforma Suite Vision Empresarial- SVE. 8 agosto 2025.
PROGRAMACION TAREAS TERCERA ENTREGA

Durante el cuarto trimestre del afio 2025, FONDETEC dara cierre a la Tercera entrega con el
cumplimiento de las tres (3) tareas establecidas entre el 11 de agosto y el 20 de noviembre del
presente afo, conforme la siguiente descripcion:

PRODUCTO O COMPROMISO

INFORMACION DE TAREAS

GERENCIAL Tarea o Actividad Inicio Fin

Informe Jornadas de Asesoria de | Realizar la gestion de

TOAR y CCCP asesorias y estados a TOAR - | 11/08/2025 | 20/11/2025
CCcCP

Informe Jornadas de | Realizar actividades de

Socializacién servicio juridico | socializacion a los integrantes | 11/08/2025 | 20/11/2025

Defensa Técnica de la fuerza publica

Informe de seguimiento a la | Realizar actividades para el

Gestion Defensorial seguimiento a la gestion y | 11/08/2025 | 20/11/2025
actuaciones procesales.
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ANALISIS Y CONCLUSIONES
ANALISIS

e Conforme los lineamientos del SGDI, la Entidad establecid el Plan de Accién Anual para la
vigencia 2025 en el marco estratégico trazado en el PND 2022-2026 - Seguridad humana y
Justicia social, los objetivos establecidos en la Politica de Seguridad, Defensa y Convivencia
Ciudadana - PSDC y el Plan Estratégico Sectorial PES, del Ministerio de Defensa Nacional.

e La estructuracion del PAA 2025 de FONDETEC se sujeta a los parametros y lineamientos
contenidos en la Guia Plan de Accidon Anual PAA del Sistema de Gestién y Desempefio
Institucional del Ministerio de Defensa Nacional - Viceministerio para la Estrategia y
Planeacién - Direccion de Planeacidon y Presupuesto — Grupo de Gestidén y Valor Publico, en
cuanto a la definicién de Productos o Compromisos Gerenciales, la ejecucion de las Tareas o
Actividades, y el seguimiento al cumplimiento de las mismas, a partir de la definicién de tres
entregas de las actividades, de los tres Productos o Compromisos Gerenciales a realizar
durante el afio 2025.

e La gestion institucional fue desarrollada para el planeamiento, ejecucion y seguimiento de
los tres (03) Productos o Compromisos Gerenciales y de las correspondientes nueve (9)
Tareas o Actividades trimestrales del Plan de Acciéon Anual 2025, corresponden a los
productos y requisitos dispuestos en el Sistema de Gestidon de Calidad SGC del Ministerio de
Defensa Nacional - UGG y a los requisitos de la Norma Técnica Internacional NTC9001:2015.

CONCLUSIONES

e La Entidad dio cumplimiento a las actividades planificadas con finalizacién dentro del tercer
trimestre de 2025 en funcién de las tres (03) Tareas o Actividades, definidas para la segunda
entrega de 2025, documentandolas a través de la herramienta Suite Vision Empresarial- SVE
del Ministerio de Defensa Nacional, con disponibilidad para consulta en el archivo de gestidn
de FONDETEC.

e El Plan de Accién Anual de FONDETEC constituye una herramienta de gestion publica de
esencial importancia para el apalancamiento del cumplimiento de la misionalidad en
contraste con el objetivo del Proceso de Defensa Técnica Especializada, y la atencién de las
necesidades y expectativas del Grupo de Valor durante la vigencia 2025, segun la Ley 1698
de 2013 y la normatividad aplicable al Sistema de Defensa Técnica y Especializada para los
miembros de la Fuerza Publica activos y retirados.

e Durante la vigencia 2025, la Entidad ha adelantado el 66.66% de la ejecucidon del plan de
acciéon, a través de los tres (03) Productos o Compromisos gerenciales, mediante Ia
ejecucion de seis (06) Tareas o Actividades, de las nueve (09) establecidas en el Plan de
Accién Anual para la vigencia 2025; en este contexto, cumplié con lo establecido para realizar
durante el tercer trimestre de 2025, frente a las tres (03) Tareas definidas para la segunda
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entrega, constituyendo asi, un insumo de esencial importancia en contraste con el objetivo
del Proceso de Defensa Técnica Especializada, con la misionalidad y con la atencion de
necesidades y expectativas del Grupo de Valor de FONDETEC.

e FONDETEC dio cumplimiento al Plan de Accién Anual - PAA 2025 contribuyendo al logro de
las proyecciones del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de
Gestion General UGG, en observancia del alcance misional establecido segun la Ley 1698 de
2013 y al conjunto normativo relacionado, contribuyendo al fortalecimiento de la prestacion
del servicio de defensa técnica y especializada a los miembros de la Fuerza Publica.
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