



**MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL**

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL FONDETEC

PRIMER TRIMESTRE 2023

SECRETARIA GENERAL

**DIRECCIÓN FONDO DE DEFENSA TÉCNICA Y ESPECIALIZADA
PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA**



1. FECHA DE EMISIÓN: 19 de abril de 2023

2. OBJETIVO:

Informar sobre el avance en el cumplimiento del Plan de Acción Anual del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública FONDETEC, correspondiente al Primer Trimestre 2023.

3. ALCANCE:

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Anual del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública- FONDETEC durante el Primer Trimestre del 2023, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG y la mejora continua para la asistencia jurídica.

4. DESARROLLO TEMÁTICO:

Para dar cumplimiento al objetivo planteado, el presente informe contendrá los siguientes apartes que describirán el cumplimiento de las Tareas adelantadas durante el Primer Trimestre de 2023 y las programadas para los demás períodos de la vigencia en curso, así:

SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ACCIÓN 2023

- TAREAS PRIMER TRIMESTRE
- TAREAS SEGUNDO TRIMESTRE
- TAREAS TERCER TRIMESTRE
- TAREAS CUARTO TRIMESTRE

5. SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE ACCIÓN 2023.

El Plan de Acción Anual de FONDETEC para la vigencia 2023 cuenta con cinco (5) Actividades y Veinte (20) Tareas orientadas al fortalecimiento del Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los miembros de la Fuerza Pública en el contexto normativo que otorga la Ley 1698 de 2013, para la atención gratuita, adecuada y oportuna de la prestación de los servicios jurídicos, en articulación con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 “Colombia Potencia Mundial de La Vida” - Transformación 2. Seguridad humana y Justicia social.

5.1 TAREAS PRIMER TRIMESTRE

Para el Primer Trimestre de 2023, se establecieron cinco (5) Tareas con fecha inicial el 20 de enero de 2023 y fecha de terminación el 14 de marzo de 2023 como se indica a continuación:



PRODUCTO O COMPROMISO GERENCIAL	INFORMACIÓN DE TAREAS		
	Tarea o Actividad	Inicio	Fin
Gestionar la consecución de recursos de cooperación o colaboración para el fortalecimiento de las capacidades para la prestación del servicio de asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos o retirados.	Preparar el plan de acercamientos institucionales con instituciones y organismos del sector público, privado o académico, nacionales o internacionales. Evidencia: Plan de acercamientos institucionales de FONDETEC para la consecución de recursos de cooperación o colaboración.	20/01/2023	14/03/2023 CUMPLIDA
Revisar e impulsar los procesos que se encuentran en etapas anteriores al juicio, en la defensa jurídica de los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados, ante las jurisdicciones Penal Ordinaria, Disciplinaria, Justicia Penal Militar y Jurisdicción Especial para la Paz.	Elaborar el plan de trabajo para la revisión e impulso de procesos jurídicos en etapas previas, en concordancia con las capacidades y priorización institucionales. Evidencia: Plan de trabajo para la revisión e impulso procesal.	20/01/2023	10/03/2023 CUMPLIDA
Socializar el servicio de defensa técnica y especializada a los miembros de la Fuerza Pública en las Unidades a nivel nacional, con énfasis en el uso de las herramientas tecnológicas.	Elaborar el plan anual de socialización virtual y presencial de la asistencia jurídica en Unidades de la Fuerza Pública a nivel nacional. Evidencia: Plan Anual de socialización de la asistencia jurídica.	01/02/2023	28/02/2023 CUMPLIDA
Fortalecer el seguimiento a las actuaciones procesales que deben adelantar los Defensores para la asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados.	Diseñar el plan de trabajo para el seguimiento procesal a las actuaciones de los Defensores Técnicos. Evidencia: Plan de trabajo para el seguimiento procesal.	23/01/2023	14/03/2023 CUMPLIDA
Fortalecer la asesoría a comparecientes usuarios de FONDETEC ante la JEP en el contexto del régimen de condicionalidad, sanciones propias en el marco de la justicia restaurativa.	Elaborar plan para la asesoría de facilitación a comparecientes de Fondetec ante la Justicia Especial para la Paz- JEP en el marco de las iniciativas de Justicia Restaurativa. Evidencia: Plan de asesoría de facilitación a comparecientes de FONDETEC ante la Justicia Especial para la Paz- JEP.	01/02/2023	14/03/2023 CUMPLIDA

Frente a las tareas planteadas a corte 14 de marzo de 2023, para el Primer Trimestre se registra en la Suite Vision Empresarial SVE un cumplimiento del 25% de avance real sobre el 100% anual esperado, como se aprecia seguidamente:



PLAN DE ACCION 2023 DEFENSA TÉCNICA ESPECIALIZADA



Presupuesto

\$0.00


Fecha Inicial

20/Ene/2023 00:00

Fecha Final

15/Dic/2023 23:59

Gráfica de ejecución



Estado del plan

100.00 % de cumplimiento



25.00 % de avance real

25.00 % de avance esperado

\$0.00 Presupuesto ejecutado



Aún le queda más del 50% del periodo de tiempo asignado al plan



En Desarrollo

[Gantt](#)

[Avance](#)

[Acciones de las tareas](#)

Responsable

Raul Alfonso Gutierrez Romero.

Fuente: Reporte plataforma Suite Vision Empresarial SVE a 15 de marzo de 2023.

Así mismo, en la herramienta SVE se encuentran los soportes documentales de cada actividad, de conformidad con lo establecido en la Guía Plan de Acción Anual PAA vigente, de conformidad con lo establecido por el Sistema de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Defensa Nacional.

5.2 TAREAS SEGUNDO TRIMESTRE

Para el Segundo Trimestre del año 2023 se establecieron cinco (5) tareas conforme se detalla:

PRODUCTO O COMPROMISO GERENCIAL	INFORMACIÓN DE TAREAS		
	Tarea o Actividad	Inicio	Fin
Gestionar la consecución de recursos de cooperación o colaboración para el fortalecimiento de las capacidades para la prestación del servicio de asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos o retirados.	Ejecutar las actividades previstas en el plan de acercamientos, orientadas a la construcción de espacios de colaboración interinstitucional con los diferentes sectores. Segundo trimestre. Evidencia: Informe de gestión sobre el avance en la ejecución del Plan de acercamientos institucionales para la cooperación o colaboración No. 1.	15/03/2023	13/06/2023



Revisar e impulsar los procesos que se encuentran en etapas anteriores al juicio, en la defensa jurídica de los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados, ante las jurisdicciones Penal Ordinaria, Disciplinaria, Justicia Penal Militar y Jurisdicción Especial para la Paz.	Realizar las actividades programadas en el plan de trabajo para la revisión e impulso procesal. Segundo trimestre. Evidencia: Informe de gestión del avance en la ejecución del plan de trabajo para la revisión e impulso procesal. No.1	11/03/2023	13/06/2023
Socializar el servicio de defensa técnica y especializada a los miembros de la Fuerza Pública en las Unidades a nivel nacional, con énfasis en el uso de las herramientas tecnológicas.	Adelantar las actividades previstas en el plan anual de socialización de la asistencia jurídica de FONDETEC. Segundo Trimestre. Evidencia: Informe de gestión sobre el avance en la ejecución del Plan Anual de socialización de la asistencia jurídica No. 1	01/03/2023	05/06/2023
Fortalecer el seguimiento a las actuaciones procesales que deben adelantar los Defensores para la asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados.	Realizar las actividades programadas en el plan de trabajo para el fortalecimiento del seguimiento procesal. Segundo Trimestre. Evidencia: Informe de gestión de las actividades del plan de trabajo para el seguimiento procesal. No 1.	15/03/2023	13/06/2023
Fortalecer la asesoría a comparecientes usuarios de FONDETEC ante la JEP en el contexto del régimen de condicionalidad, sanciones propias en el marco de la justicia restaurativa.	Desarrollar las actividades de acompañamiento y asesorías de facilitación a comparecientes de FONDETEC ante la Justicia Especial para la Paz-JEP en el marco de las iniciativas de la justicia restaurativa. Segundo Trimestre. Evidencia: Informe de gestión acerca del avance de las actividades del Plan para la asesoría de facilitación a comparecientes ante la JEP No. 1	15/03/2023	05/06/2023

5.3 TAREAS TERCER TRIMESTRE

Para el Tercer trimestre se establecieron cinco (5) Tareas, con fecha de inicio el 14 de junio de 2023 y finalización el 15 de septiembre de 2023, de conformidad con la siguiente descripción:

PRODUCTO O COMPROMISO GERENCIAL	INFORMACIÓN DE TAREAS		
	Tarea o Actividad	Inicio	Fin
Gestionar la consecución de recursos de cooperación o colaboración para el fortalecimiento de las capacidades para la prestación del servicio de asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos o retirados.	Ejecutar las actividades previstas en el plan de acercamientos, orientadas a la construcción de espacios de colaboración interinstitucional con los diferentes sectores. Tercer trimestre. Evidencia: Informe de gestión relacionado con la ejecución del Plan de acercamientos	14/06/2023	15/09/2023



INFORME		Página 6 de 8	
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL FONDETEC 2023		Código: DP-F-003	
		Versión: 2	
		Vigente a partir de: 29 agosto de 2022	

	institucionales para la cooperación o colaboración. No 2.		
Revisar e impulsar los procesos que se encuentran en etapas anteriores al juicio, en la defensa jurídica de los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados, ante las jurisdicciones Penal Ordinaria, Disciplinaria, Justicia Penal Militar y Jurisdicción Especial para la Paz.	Realizar las actividades programadas en el plan de trabajo para la revisión e impulso procesal. Tercer trimestre. Evidencia: Informe de gestión relacionado con el avance en la ejecución del plan de trabajo para la revisión e impulso procesal. No.2	14/06/2023	13/09/2023
Socializar el servicio de defensa técnica y especializada a los miembros de la Fuerza Pública en las Unidades a nivel nacional, con énfasis en el uso de las herramientas tecnológicas.	Adelantar las actividades previstas en el plan anual de socialización de la asistencia jurídica de Fondetec. Tercer Trimestre. Evidencia: Informe de gestión acerca de la ejecución del Plan Anual de socialización de la asistencia Jurídica No.2.	06/06/2023	05/09/2023
Fortalecer el seguimiento a las actuaciones procesales que deben adelantar los Defensores para la asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados.	Realizar las actividades programadas en el plan de trabajo para el fortalecimiento del seguimiento procesal. Tercer Trimestre. Evidencia: Informe de gestión del avance de las actividades del Plan de trabajo para el seguimiento procesal No. 2.	14/06/2023	13/09/2023
Fortalecer la asesoría a comparecientes usuarios de FONDETEC ante la JEP en el contexto del régimen de condicionalidad, sanciones propias en el marco de la justicia restaurativa.	Desarrollar las actividades de acompañamiento y asesorías de facilitación a comparecientes de Fondetec ante la Justicia Especial para la Paz-JEP, en el marco de las iniciativas de la Justicia restaurativa. Tercer Trimestre. Evidencia: Informe de gestión de las actividades del Plan para la asesoría de facilitación a comparecientes ante la JEP No. 2.	06/06/2023	15/09/2023

5.4 TAREAS CUARTO TRIMESTRE.

Para el último trimestre, se establecieron cinco (5) tareas que comprenden el cierre de la vigencia 2023, así:

PRODUCTO O COMPROMISO GERENCIAL	INFORMACIÓN DE TAREAS		
	Tarea o Actividad	Inicio	Fin
Gestionar la consecución de recursos de cooperación o colaboración para el fortalecimiento de las capacidades para la prestación del servicio de asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos o retirados.	Ejecutar las actividades previstas en el plan de acercamientos, orientadas a la construcción de espacios de colaboración interinstitucional con los diferentes sectores. Cuarto Trimestre.	16/09/2023	15/12/2023



	Evidencia: Informe de gestión de la ejecución del Plan de acercamientos institucionales para cooperación o colaboración No. 3.		
Revisar e impulsar los procesos que se encuentran en etapas anteriores al juicio, en la defensa jurídica de los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados, ante las jurisdicciones Penal Ordinaria, Disciplinaria, Justicia Penal Militar y Jurisdicción Especial para la Paz.	Realizar las actividades programadas en el plan de trabajo para la revisión e impulso procesal. Cuarto trimestre. Evidencia: Informe de gestión de la ejecución del plan de trabajo para la revisión e impulso procesal No.3.	14/09/2023	15/12/2023
Socializar el servicio de defensa técnica y especializada a los miembros de la Fuerza Pública en las Unidades a nivel nacional, con énfasis en el uso de las herramientas tecnológicas.	Adelantar las actividades previstas en el plan anual de socialización de la asistencia jurídica de Fondetec. Cuarto Trimestre. Evidencia: Informe de gestión relacionado con la ejecución del Plan Anual de socialización de la asistencia jurídica No. 3.	06/09/2023	15/12/2023
Fortalecer el seguimiento a las actuaciones procesales que deben adelantar los Defensores para la asistencia jurídica a los miembros de la Fuerza Pública activos y retirados.	Realizar las actividades programadas en el plan de trabajo para el fortalecimiento del seguimiento procesal. Cuarto Trimestre. Evidencia: Informe de gestión sobre el avance de las actividades del plan de trabajo para el seguimiento procesal No. 3.	14/09/2023	15/12/2023
Fortalecer la asesoría a comparecientes usuarios de FONDETEC ante la JEP en el contexto del régimen de condicionalidad, sanciones propias en el marco de la justicia restaurativa.	Desarrollar las actividades de acompañamiento y asesorías de facilitación a comparecientes de Fondetec ante la Justicia Especial para la Paz-JEP en el marco de las iniciativas de la Justicia restaurativa. Cuarto Trimestre. Evidencia: Informe de gestión sobre las actividades ejecutadas del Plan para la asesoría de facilitación a comparecientes ante la JEP No. 3.	16/09/2023	15/12/2023

6 ANALISIS Y CONCLUSIONES

6.1 ANÁLISIS

- 6.1.1 De conformidad con los parámetros y lineamientos de la Guía Plan de Acción Anual PAA del Sistema de Gestión y Desempeño Institucional del Ministerio de Defensa Nacional – Viceministerio para la Estrategia y la Planeación – Dirección de Planeación y Presupuesto – Grupo de Gestión y Valor Público, numeral 2.1 “Formulación, Presentación, Aprobación, Seguimiento y Monitoreo del PAA 2023”, FONDETEC efectuó el



seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los Productos o Compromisos Gerenciales y de las Tareas o Actividades, determinadas para el Primer Trimestre de la vigencia 2023.

6.1.2 Para la vigencia 2023, se contemplaron cinco (5) Productos y/o Compromisos Gerenciales y un total de veinte (20) Tareas o Actividades; para cada trimestre se determinaron cinco (5) Tareas.

6.1.3 A la fecha del presente Informe se dio cumplimiento a cinco (5) tareas de las veinte (20) establecidas, con quince (15) Tareas pendientes por ejecución de acuerdo con lo programado a 15 de diciembre del 2023, que corresponden al II, III y IV trimestre según se enunciaron en el presente informe.

6.1.4 En el Primer Trimestre del año 2023, se evidencia un cumplimiento en plataforma Suite Vision Empresarial- SVE del 25 % de avance frente al 100% de las tareas planeadas a 15 de diciembre de 2023.

6.2 CONCLUSIONES

6.2.1 A través del monitoreo adelantado frente al avance del Plan de Acción Anual de FONDETEC vigencia 2023, se establece que para el Primer Trimestre, la Entidad dio cumplimiento de los productos o compromisos gerenciales y de las tareas o actividades establecidas para el logro de los objetivos ministeriales y del proceso de Defensa Técnica Especializada, en el marco que brinda el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General UGG.

6.2.2 Los soportes del cumplimiento de Tareas o Actividades del Primer Trimestre vigencia 2023 del Plan de Acción Anual de Fondetec fueron documentados, reposan en el Archivo de la Entidad y fueron cargados en la plataforma Suite Visión Empresarial SVE del Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo con la Guía Plan de Acción Anual PAA vigente y con los lineamientos, asesoría y acompañamiento de la Dirección de Planeación y Presupuesto del MDN – Grupo de Gestión y Valor Público.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

RAÚL ALFONSO GUTIÉRREZ ROMERO

Director FONDETEC

Aprobó: Raqueline Rodríguez Mahecha
Líder Vigilancia y Desempeño Institucional.

Revisó y ajustó: Martha Rueda García
Asesora Desempeño y Desarrollo Institucional.

Proyectó: María Camila Rey Torres
Asistencial en Formación y Prácticas.